Termo de Parceria nº 057/2025 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Instituto Minas pela Paz

Relatório de Resultados

3º Período Avaliatório:

01/04/2026 a 30/06/2026

Página 1/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

1 – INTRODUÇÃO

Esse Relatório de Resultados tem por finalidade demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria nº 057/2025, no período de **01 de abril a 30 de junho de 2026, bem** como apresentar o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081/2018 e ao artigo 48 do Decreto Estadual nº 47.554/2018, este relatório apresenta a análise dos resultados, as justificativas para o não atingimento das metas e as medidas adotadas para regularização do cronograma, além das propostas de ação para os ciclos subsequentes.

Página 2/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

2 – AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E METAS

Área Temática		Indicador		Peso	Metas	Resultados
					3º Período Avaliatório 01/04/26 a 30/06/2026	
1	Capacitação profissional	1.2	Projeto Político Pedagógico (PPC) atualizado	10	Entregue	

Área Temática		Indicador		Peso	Metas	Resultados
					3º Período Avaliatório 01/04/26 a 30/06/2026	
3	Itens Produzidos	3.1	Número de calças produzidas	10	34.362	4.448
		3.2	Número de bermudas produzidas	10	34.362	5.174
		3.3	Número de camisas produzidas	10	51.542	-
		3.4	Número de lençóis produzidos	10	34.362	23.956

Página 3/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

Área Temática		Indicador		Peso	Metas	Resultados
					3º Período Avaliatório 01/04/26 a 30/06/2026	
		3.5	Número de chinelos produzidos	10	17.181	-
		3.6	Número de vassouras - cerdas sintéticas produzidas	10	2.000	-
		3.7	Número de vassouras - cerdas piaçavas produzidas	10	3.750	-
		3.8	Número de absorventes produzidos (Liberdade em Ciclos)	10	207.108	110.131
		3.9	Número de fraldas infantis produzidas (Liberdade em Ciclos)	5	12.000	-
		3.10	Número de fraldas adulto produzidas (Liberdade em Ciclos)	3	6.000	240

Página 4/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

O terceiro trimestre de execução do projeto, abrangendo de abril a junho de 2026, concentrou-se na estruturação das equipes, no reconhecimento de campo e no diagnóstico situacional das oficinas produtivas nas unidades prisionais. As visitas técnicas foram realizadas de forma conjunta entre o Instituto Minas Pela Paz e a Diretoria de Trabalho e Produção (DTP/SEJUSP), dependendo do alinhamento prévio de agendas para assegurar a integração institucional e a segurança operacional. Essa etapa teve como objetivo principal mapear a real capacidade produtiva das unidades e identificar demandas prioritárias, cujos principais resultados e intervenções macro seguem sintetizados.

Confecção Têxtil

Durante o trimestre, a frente de confecção têxtil identificou e corrigiu vícios de produção e inconformidades técnicas, ajustando fluxos, layouts e a capacitação continuada dos cerca de 12 indivíduos privados de liberdade (IPLs) por frente de trabalho. O período também foi marcado pela transição de linhas de fabricação para adequação às metas do Termo de Parceria com a SEJUSP.

Na logística de suprimentos, identificou-se um desequilíbrio de estoques: enquanto sobravam linhas e tecidos de brim, faltavam elásticos, malhas e o tecido principal para uniformes. O Instituto Minas Pela Paz (IMPP) atuou junto aos fornecedores para acelerar as entregas, que ocorreram gradativamente devido à necessidade de fabricação industrial sob demanda. Ademais, falhas nos processos de corte exigirão acompanhamento detalhado no próximo trimestre para garantir o padrão técnico.

Quanto ao parque de maquinário, apesar do bom estado geral, registrou-se alta ociosidade por falta de manutenção corretiva ou incompatibilidade de uso. Em respeito ao uso do recurso público, o IMPP e a DTP iniciaram o remanejamento estratégico de máquinas entre as unidades e a manutenção preventiva das máquinas, postergando novas aquisições para quando o déficit real for apurado.

Confecção de Vassouras

Por ser uma linha de produção inédita no sistema prisional de Minas Gerais, o trimestre focou na estruturação de um arranjo produtivo manual, seguro e alinhado ao Termo de Parceria nº 57/2025, priorizando a adequação ao espaço físico e o aprendizado laboral inicial. Diante da ausência de maquinários industriais de pronta-entrega e dos altos custos de modelos automatizados, o Instituto Minas Pela Paz (IMPP) realizou visitas a cinco fabricantes do setor para definir os parâmetros técnicos necessários. Após validação com a Diretoria de Trabalho e Produção (DTP), os equipamentos sob encomenda foram adquiridos e entregues na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem/MG, ao final de junho. Embora o período de instalação não tenha registrado produção efetiva, o treinamento dos indivíduos privados de liberdade (IPLs) foi iniciado na última semana do mês de junho, antecedendo o recebimento dos insumos previstos para o início do próximo trimestre.

Confecção de Chinelos

O Instituto Minas Pela Paz (IMPP) concentrou esforços na estruturação, negociação e planejamento logístico da oficina de chinelos, visando superar desafios de custos e

Página 5/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

preparar a unidade sede. Inicialmente, a equipe enfrentou a falta de dados técnicos de maquinários antigos e orçamentos de matérias-primas acima do teto estipulado na Memória de Cálculo. Após renegociações comerciais, o IMPP equalizou os valores ao orçamento, definindo a entrega dos insumos para o início do próximo trimestre. Embora a fase de instalação e preparação do espaço tenha impedido a produção efetiva no período, o cronograma de capacitação teórica e prática dos Indivíduos Privados de Liberdade (IPLs) foi iniciado na última semana de junho.

Confecção de Fraldas e Absorventes – Projeto Liberdade em Ciclos

O trimestre para a confecção de fraldas e absorventes do Projeto Liberdade em Ciclos focou na estruturação da equipe, na mobilização de especialistas e no alinhamento regulatório com a DTP/SEJUSP. Priorizou-se a consolidação do corpo de técnicos químicos responsáveis pela conformidade técnica de sete oficinas produtivas do projeto.

As contratações ocorreram de forma escalonada e condicionada às agendas institucionais de apresentação oficial. Em 01/04/2026, foram admitidos os responsáveis pelas unidades de Andradas, Ituiutaba e Divinópolis. Em 27/04/2026, integraram-se os profissionais do Complexo Penitenciário Estevão Pinto de Belo Horizonte e da Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Em maio, foram finalizadas as contratações para Tupaciguara (06/05) e Teófilo Otoni (22/05).

A entrada efetiva dos profissionais em campo enfrentou atrasos logísticos e operacionais. Condicionado ao acompanhamento presencial da DTP no primeiro dia, o início das atividades nas oficinas de Tupaciguara e Teófilo Otoni postergou-se para 19/05 e 24/06, respectivamente. Na unidade de Divinópolis, a atuação efetiva ocorreu ao final de junho devido a reformas estruturais. Além disso, a vaga da Penitenciária Nelson Hungria encerrou o período em aberto devido a um desligamento voluntário em 28/05, com processo seletivo em andamento para reposição em julho.

Apesar das reuniões frequentes de alinhamento com a DTP e do apoio institucional no fornecimento de insumos e equipamentos, os relatórios técnicos registraram entraves operacionais recorrentes nas unidades, incluindo paralisações produtivas por razões de segurança e falta de policiamento penal fixo nas oficinas. Paralelamente, os manuais e documentos do projeto seguem em fase de adaptação pelo corpo técnico para aprovação formal conjunta com os técnicos da DTP.

Página 6/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

Abaixo, segue o quadro com o quantitativo produzido no trimestre: abril, maio e junho de 2026:

	ABRIL - PRODUÇÃO			MAIO - PRODUÇÃO			JUNHO - PRODUÇÃO		
UNIDADE PRISIONAL	**Calça**	**Bermuda**	**Camisa**	**Calça**	**Bermuda**	**Camisa**	**Calça**	**Bermuda**	**Camisa**
Presídio de Diamantina	Não visitado	Não visitado							
Penitenciária de Formiga			Não visitado						
Penitenciária de Francisco Sá			Não visitado						
Penitenciária Francisco Floriano de Paula				40	1440		800	1590	
Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho			Oficina parada						
Presídio de Itajubá			Não visitado						
Presídio de Itambacuri							100		
Presídio de João Pinheiro									
Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares				321				200	
Presídio Dutra Ladeira			Alteração Produção						
Presídio de Rio Pomba			Não visitado						
Presídio de Santos Dumont			Oficina parada						
Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria							1757	1214	
Presídio de São Sebastião do Paraíso			Não visitado	300	80				
Penitenciária de Teófilo Otoni				500	200		250	450	
Penitenciária de Três Corações			Não visitado						
Penitenciária Professor Aluizio Ignácio de Oliveira				380					
Presídio Professor Jacy de Assis			Oficina parada						
Presídio de Viçosa			Não visitado						
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**1.541**	**1.720**	**0**	**2.907**	**3.454**	**0**

Página 7/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

UNIDADE PRISIONAL	ABRIL	MAIO	JUNHO
	Lençol	Lençol	Lençol
Presidio Inspetor Jo33se Martinho Drumond		2.000	3.300
Penitenciária José Edson Cavalieri			
Presídio de Caratinga		2.316	2.400
Presídio de Floramar		1.240	2.700
Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga	Oficina parada		
Presídio Dutra Ladeira		10.000	
TOTAL	**0**	**15.556**	**8.400**

UNIDADE PRISIONAL	Absorventes - Abril	Absorventes - Maio	Absorventes - Junho	Fraldas Geriátricas – Junho
Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto	11.520	2.784	16.944	
Complexo Penitenciário Nelson Hungria		3.024		
Presídio de Tupaciguara	17.920	11.840	9.600	
Presídio de Ituiutaba	4.350	301	16.072	
Presídio de Floramar	Oficina parada	Oficina parada	Oficina parada	
Presídio de Andradas		11.536	4.240	
Penitenciária de Teófilo Otoni	Oficina parada	Oficina parada		240
TOTAL	**33.790**	**29.485**	**46.856**	**240**

Página 8/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

3.1 – Detalhamento da realização dos produtos

Área Temática	Capacitação Profissional
Produto	Projeto Político Pedagógico (PPC) atualizado
Previsão de Término	
Término Realizado	11/06/2026
Status	Finalizado

Em 11 de junho de 2026, foram entregues e aprovados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP/MG) os Projetos Político-Pedagógicos (PPCs) e os Planos de Curso para as qualificações profissionais básicas em Vassoureiro e Operador de Fabricação de Chinelos. Os documentos orientadores detalham os objetivos, a estrutura curricular, o cronograma e o conteúdo programático teórico e prático das formações, assegurando a padronização e o alinhamento com as diretrizes do Termo de Parceria nº 57/2025. A validação técnica por parte da SEJUSP/MG autorizou o início oficial das atividades formativas voltadas ao desenvolvimento profissional e à inserção produtiva dos participantes.

Página 9/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

Área Temática	Itens Produzidos
Produto	Número de calças produzidas
Previsão de Término	
Término Realizado	30/06/2026
Status	Em produção

Com foco em resultados e na mitigação de gargalos operacionais, o Instituto Minas Pela Paz (IMPP) obteve manifestação favorável da Comissão de Avaliação para a inclusão e contabilização integral das entregas realizadas entre abril e junho de 2026 para aferição de metas, bem como para o uso de insumos remanescentes estocados nas unidades prisionais, garantindo economicidade e segurança jurídica ao processo.

No âmbito operacional, todas as incursões dependeram da construção de agendas integradas com a DTP. Das dez oficinas de calças previstas, seis foram diagnosticadas no trimestre, apresentando realidades heterogêneas. Na Penitenciária São Joaquim de Bicas, identificou-se alta capacidade produtiva, porém com falhas em moldes e estamparia, resultando na correção imediata dos processos, entrega de insumos e recomendação de novo layout, mesa de corte e área de inspeção. Em Governador Valadares, a produção manteve-se ativa com registros manuais e boa disponibilidade de insumos, sendo agendadas manutenções corretivas no maquinário.

Para suprir a limitação de mão de obra em João Pinheiro, a unidade destinou internas sem experiência prévia, que foram capacitadas do zero por uma técnica do IMPP durante duas semanas e meia, viabilizando o início da produção em junho. Por sua vez, a unidade de Uberaba apresentou condições físicas inadequadas, levando à solicitação de transferência da oficina para um novo espaço cedido. Em Teófilo Otoni, após a identificação de defeitos nas peças causados por falhas no corte, realizou-se um treinamento emergencial sobre enfesto e alinhamento, com reorganização da linha para escoar o estoque residual antes da transição para a confecção de camisas. Por fim, o Presídio de Itambacuri registrou estabilidade operacional, com ambiente organizado, maquinário em ótimo estado, aplicação de manutenção preventiva e capacitação em técnicas acessíveis de corte e costura.

Página 10/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

Área Temática	Itens Produzidos
Produto	Número de bermudas produzidas
Previsão de Término	
Término Realizado	30/06/2026
Status	Em produção

Pautado pelo foco em resultados, o Instituto Minas Pela Paz (IMPP) obteve aprovação da Comissão de Avaliação para convalidar e contabilizar a produção de bermudas do período de abril a junho de 2026 nas metas pactuadas, além da autorização para utilizar estoques remanescentes nas oficinas, assegurando economicidade e amparo jurídico. As visitas técnicas às oficinas ocorreram mediante articulação de agendas conjuntas com a DTP/SEJUSP, permitindo retornos posteriores para readequação de processos e solicitação de insumos.

Do total de dez oficinas previstas para a produção de bermudas, seis foram diagnosticadas no trimestre, revelando cenários diversos. Em São Joaquim de Bicas, a alta capacidade produtiva contrapunha-se a falhas em moldes e estamparia, contornadas com correções imediatas de fluxo, entrega de insumos e propostas de novo layout e espaço de inspeção. Em Governador Valadares, identificou-se produção ativa e controle manual de inventário, sendo agendadas manutenções de máquinas. Para superar limitações operacionais em João Pinheiro, realizou-se uma força-tarefa de duas semanas e meia para capacitar internas do zero, viabilizando o início da produção regular em junho. A unidade de Uberaba teve a transferência de sua oficina solicitada devido a condições físicas inadequadas, com novo espaço cedido para avaliação. Em Teófilo Otoni, após a identificação de defeitos na montagem decorrentes de falhas no corte, ministrou-se um treinamento emergencial sobre enfesto e alinhamento, com reorganização dos postos de trabalho para escoar o estoque residual antes da transição para a linha de camisas. Por fim, o Presídio de Itambacuri demonstrou estabilidade e organização, recebendo manutenção preventiva no maquinário e treinamento avançado de corte e costura para qualificação dos trabalhadores.

Página 11/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

Área Temática	Itens Produzidos
Produto	Número de camisas produzidas
Previsão de Término	
Término Realizado	-
Status	Não executado

As atividades voltadas para a produção de camisas dependeram da construção de agendas integradas com a DTP/SEJUSP, viabilizando o diagnóstico de sete das nove oficinas previstas no trimestre. O levantamento identificou que todas as unidades visitadas apresentavam falta total de tecidos em estoque (malha e ribana) e demanda urgente por capacitação dos indivíduos privados de liberdade (IPLs).

O cenário diagnosticado é heterogêneo e marcado por paralisações e adaptações estruturais. No Presídio Dutra Ladeira e na Penitenciária de Teófilo Otoni, as frentes iniciaram a fase de transição de portfólio para incorporar a confecção de camisas. Em Ipaba, a produção estava paralisada por falta de treinamento e de maquinário específico; a linha será transferida para um novo galpão, aguardando a chegada de máquinas galoneiras e overloques e a alocação de mais IPLs para iniciar os trabalhos com os tecidos estocados.

Na unidade de Patrocínio, apesar da excelente infraestrutura física, a futura linha opera com maquinário em estado regular, problemas de segurança no layout, mesa de corte inadequada e controle manual de estoque, exigindo adequações ergonômicas e aquisição de equipamentos para viabilizar a produção. Por fim, entraves de infraestrutura paralisaram as demais unidades: Uberlândia apresentou pendências de iluminação, sinalização e segurança, enquanto o Presídio de Santos Dumont encontra-se em interdição operacional devido a falhas graves de iluminação, ventilação e mobiliário.

Página 12/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

Área Temática	Itens Produzidos
Produto	Número de lençóis produzidos
Previsão de Término	
Término Realizado	30/06/2026
Status	Em produção

Com foco na entrega de resultados e na otimização de recursos, o Instituto Minas Pela Paz (IMPP) obteve autorização formal da Comissão de Avaliação para contabilizar a produção de lençóis do trimestre de abril a junho de 2026 nas metas do projeto, além do amparo jurídico para consumir os estoques remanescentes de matéria-prima das unidades prisionais. As ações de gestão no período dependeram do alinhamento de agendas com a DTP/SEJUSP para a realização de visitas conjuntas e retornos técnicos de readequação operacional.

Do total de cinco oficinas previstas para a linha de lençóis, quatro foram visitadas e diagnosticadas no trimestre. No Presídio Floramar, as intervenções focaram no ajuste em tempo real do acabamento e na padronização das bainhas. No Presídio Dutra Ladeira, a fabricação de lençóis seguiu ativa para escoar os tecidos disponíveis e evitar ociosidade antes da transição da linha para a confecção de camisas. Por sua vez, o Presídio Inspetor José Martinho Drumond consolidou-se como referência de organização e produtividade, onde a equipe técnica instalou um suporte para enfesto que eliminou o desperdício de cinco centímetros de tecido por peça.

Nas demais unidades, o diagnóstico apontou a necessidade de ajustes logísticos e estruturais. O Presídio de Caratinga passou por reorganização ergonômica do layout de máquinas, com recomendação de compra de mesa de corte, kit de manutenção e estruturação do setor de acabamento. Por fim, a Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, apesar de contar com excelente infraestrutura física, encontrava-se com a produção paralisada por falta crônica de tecidos e linhas, recebendo orientações técnicas preventivas para aplicação imediata assim que os suprimentos forem regularizados.

Página 13/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

Área Temática	Itens Produzidos
Produto	Número de chinelos produzidos
Previsão de Término	
Término Realizado	-
Status	30/06/26

O Presídio Floramar encerrou o trimestre com a liberação e disponibilização do espaço físico definitivo e adequado para a instalação da oficina de chinelos. Em paralelo, a capacitação técnica dos indivíduos privados de liberdade (IPLs) foi iniciada no final de junho, garantindo que a mão de obra esteja apta e qualificada para operar o maquinário e iniciar a produção no trimestre seguinte.

Página 14/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

Área Temática	Itens Produzidos
Produto	Número de vassouras - cerdas sintéticas produzidas
Previsão de Término	
Término Realizado	30/06/26
Status	Não executado

O diagnóstico na Penitenciária Nelson Hungria identificou a produção histórica de diversos modelos de vassouras fora do padrão, exigindo o direcionamento estrito da oficina às especificações do Termo de Parceria nº 57/2025, com foco nas vassouras sintéticas comuns (nº 3) residenciais e industriais. Concluídas as etapas de diagnóstico e aquisição de maquinários em junho, os próximos passos preveem o recebimento do primeiro lote de matéria-prima nas primeiras semanas de julho, a conclusão do treinamento prático dos indivíduos privados de liberdade (IPLs) e a ativação oficial dos postos de trabalho para o início da contabilização dos indicadores de produção.

Página 15/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

Área Temática	Itens Produzidos
Produto	Número de vassouras - cerdas piaçavas produzidas
Previsão de Término	
Término Realizado	30/06/26
Status	Não executado

O diagnóstico na Penitenciária Nelson Hungria apontou a existência de diversos modelos históricos de vassouras fora do padrão exigido, direcionando a oficina para o cumprimento estrito das especificações do Termo de Parceria nº 57/2025, focado nas vassouras de piaçava comuns (nº 3) residenciais e industriais. Com a finalização do diagnóstico e da compra dos maquinários em junho, a programação para o próximo período abrange a entrega da matéria-prima nas primeiras semanas de julho, a conclusão da capacitação prática dos indivíduos privados de liberdade (IPLs) e o início efetivo da produção física para o atingimento das metas do projeto.

Página 16/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

Área Temática	Itens Produzidos
Produto	Número de absorventes produzidos (Liberdade em Ciclos)
Previsão de Término	
Término Realizado	30/06/26
Status	Em produção

Com foco na entrega de resultados e na economicidade da gestão, obteve-se manifestação favorável da Comissão de Avaliação para a convalidação e contabilização integral das produções de absorventes do trimestre de abril a junho de 2026 nas metas do projeto, além da autorização para o consumo do estoque remanescente de matérias-primas nas unidades prisionais, garantindo respaldo jurídico e documental.

O monitoramento do período apontou gargalos produtivos e logísticos, como perdas de materiais superiores ao limite de 10% devido a máquinas desreguladas, falta crônica de insumos no encerramento do trimestre, indefinição quanto ao descarte de aparas e ausência de documentação técnica ou notas fiscais nos insumos entregues pelo almoxarifado estatal — exigindo o alinhamento com a SEJUSP para o envio das Notas Fiscais.

Com a atuação dos técnicos químicos, o diagnóstico das oficinas registrou estabilidade técnica e controle de qualidade regular nas unidades de Andradas, Ituiutaba, Tupaciguara e Belo Horizonte. Em Divinópolis, o encerramento das obras na oficina ao final de junho permitiu a higienização do espaço, conferência de estoques e triagem de trabalhadoras para a retomada de produção. Na unidade de Teófilo Otoni, a chegada do responsável técnico viabilizou a capacitação inicial para utilização emergencial do estoque acumulado e a adequação para a transição definitiva da linha de absorventes para fraldas geriátricas, conforme diretriz da DTP/SEJUSP. Como próximos passos, prioriza-se a finalização dos manuais regulatórios e a construção de cronogramas operacionais com as direções prisionais para mitigar o impacto de paralisações de segurança na carga horária de trabalho.

Página 17/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

Área Temática	Itens Produzidos
Produto	Número de fraldas infantis produzidas (Liberdade em Ciclos)
Previsão de Término	
Término Realizado	30/06/26
Status	Em produção

Visando à garantia de resultados e à racionalização de recursos, a Comissão de Avaliação manifestou-se favoravelmente à convalidação e contabilização integral das produções de fraldas infantis do trimestre de abril a junho de 2026 para a aferição de metas, bem como à utilização do estoque de matérias-primas remanescentes nas unidades prisionais, assegurando a conformidade documental e jurídica da gestão.

O acompanhamento das atividades produtivas indicou gargalos estruturais no período, incluindo o descarte de materiais acima do limite estipulado de 10% devido a falhas na regulagem do maquinário, desabastecimento de insumos no encerramento do trimestre e ausência de notas fiscais, lote ou certificados de qualidade nos materiais entregues pelo almoxarifado governamental — demandando o alinhamento com a SEJUSP para a obrigatoriedade de envio dos documentos fiscais. Além disso, identificou-se a necessidade de definição técnica para o descarte de aparas de TNT e polietileno.

No âmbito operacional, a linha da Penitenciária Nelson Hungria encerrou o trimestre paralisada e aguardando a recomposição de pessoal em razão do desligamento do técnico responsável no final de maio, sendo estipulada como prioridade a conclusão do processo seletivo em julho para a retomada do acompanhamento técnico. Os próximos passos abrangem o recebimento dos insumos para fraldas infantis, a capacitação dos trabalhadores, a finalização das revisões regulatórias do Projeto Liberdade em Ciclos junto à DTP/SEJUSP e o alinhamento de cronogramas com as direções prisionais para mitigar o impacto das restrições de segurança na carga horária produtiva.

Página 18/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

Área Temática	Itens Produzidos
Produto	Número de fraldas adulto produzidas (Liberdade em Ciclos)
Previsão de Término	
Término Realizado	30/06/26
Status	Em produção

Focado na entrega de resultados e na economicidade da gestão, o projeto obteve manifestação favorável da Comissão de Avaliação para a convalidação e contabilização integral da produção de fraldas geriátricas do trimestre de abril a junho de 2026 nas metas pactuadas, além da liberação do uso dos estoques remanescentes nas unidades prisionais, garantindo conformidade documental e amparo jurídico.

O acompanhamento técnico do período identificou gargalos operacionais e logísticos compartilhados, incluindo perdas de materiais superiores ao teto de 10% devido a máquinas desreguladas, escassez de suprimentos no encerramento do trimestre, indefinição sobre o descarte de aparas e falta de notas fiscais, lote ou certificados de qualidade nos insumos entregues pelo almoxarifado estatal, sendo ajustada com a SEJUSP a obrigatoriedade do envio da documentação fiscal.

No panorama das oficinas, os Presídios de Andradas e Teófilo Otoni passarão a produzir fraldas geriátricas em substituição aos absorventes, conforme determinação da DTP/SEJUSP em 08/07/2026, sendo que em Teófilo Otoni a capacitação iniciada ao fim de junho e o uso de novas ferramentas de corte permitiram o escoamento emergencial dos insumos acumulados. No Presídio Floramar, a conclusão das obras no fim do trimestre possibilitou a higienização do espaço, triagem de trabalhadoras e conferência do estoque para a retomada fabril. Já na Penitenciária Nelson Hungria, as atividades aguardam a conclusão do processo seletivo em julho para a substituição do técnico responsável desligado em maio. Os próximos passos englobam a chegada dos insumos para fraldas geriátricas, treinamento de pessoal, validação dos manuais regulatórios do Projeto Liberdade em Ciclos e alinhamento de cronogramas com as direções locais para otimizar a carga horária produtiva.

Página 19/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

4 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO FINANCEIRO

A. O saldo disponível na conta corrente AG 4255 CC 000577230834-0 em 30/06/2026 no valor de R$7.592,25 ocorreu devido a um resgate na mesma data para pagamento do Vale Refeição e Vale Transporte de 07/2026 estimado em R$25.000,00, entretanto, o pedido de compra ficou menor que o estimado. O valor ficou disponível na conta e utilizado integralmente até dia 05/07/2026.

B. Transferências dos rendimentos da aplicação para a conta reserva AG 4255 CC 000572180103-0: Na competência de 04/2026 ocorreu um erro operacional em que o valor de R$65.967,69 referente ao rendimento da aplicação de 03/2026 foi transferido em duplicidade para a conta reserva. Deste modo, na competência 05/2026, tendo sido apurado o rendimento da aplicação do mês de 04/2026 no valor de R$ 89.659,72, deduzimos o valor já transferido para a conta reserva no mês anterior e realizamos somente a transferência da diferença devida no valor de R$ 23.692,03 conforme a seguir:

   Rendimento da aplicação 04/2026: R$ 89.659,72 - R$65.967,69 = R$23.692,03

C. Na competência 05/2026 foi realizado o ressarcimento à conta do termo de parceria referente ao rateio de despesas de benefícios e encargos de outros projetos pagos com recursos do TP 57/2025. Valor total ressarcido: R$7.621,20. Também foram realizados os ressarcimentos à conta principal da proponente no Banco Santander AG 3477 CC 13001547-2 referentes aos rateios de salários, encargos e benefícios da equipe do Termo de Parceria que foram pagos com recursos próprios.

   Valor total ressarcido à entidade: R$ 19.132,71

   02/2026: R$ 5.865,89
   03/2026: R$ 7.193,27
   04/2026: R$ 6.073,55

D. Na competência 06/2026 ocorreram dois estornos para a conta do Termo de Parceria totalizando R$167,67 referentes a devolução de cobrança de pedágio pela Localiza (TAG) tendo em vista que os colaboradores receberam ajuda de custos para esta despesa. Também ocorreram dois estornos realizados pelos colaboradores por motivo de alteração de rota de viagem totalizando R$750,96.

Página 20/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O encerramento do 3º período avaliatório, compreendido entre 01 de abril e 30 de junho de 2026, consolida um ciclo estratégico de transição, diagnóstico e estruturação essencial para a plena execução das metas pactuadas no escopo do Termo de Parceria nº 057/2025. Mais do que a simples mensuração de indicadores quantitativos, este trimestre representa uma etapa fundamental de imersão operacional e articulação técnica conjunta entre a equipe do Instituto Minas Pela Paz (IMPP) e a Diretoria de Trabalho e Produção (DTP/SEJUSP).

Neste intervalo, as incursões e vistorias técnicas conjuntas nos permitiram elaborar um cenário real diante da diversidade das oficinas permanentes. Identificaram-se desde unidades de alta produtividade até estruturas que necessitavam de intervenções imediatas em termos de layout, padronização de processos e manutenção física de equipamentos. A atuação proativa das equipes em campo corrigiu falhas graves e crônicas — como desperdício e inconformidades no corte têxtil, gerando melhoria na qualidade final das entregas e no zelo pelo recurso público.

Superação de desafios e resiliência operacional

Os desafios mapeados foram diversos:

- **Desequilíbrio de Insumos e Fornecimento:** O período registrou escassez de matérias-primas essenciais (como tecidos para uniformes), em contraste com estoques excedentes de outros materiais. A atuação do IMPP junto a fornecedores buscou minimizar os impactos das entregas sob demanda das indústrias.

- **Dificuldades de Mercado e Logística:** A estruturação inédita das oficinas de vassouras e chinelos exigiu um intenso processo de prospecção e renegociação orçamentária junto a fabricantes, resultando na aquisição de maquinários sob medida e adequados aos contextos prisionais.

- **Gestão de Pessoas e Segurança Interna:** A implantação do projeto *Liberdade em Ciclos* demandou um robusto cronograma de admissão e alocação de técnicos químicos nas unidades parceiras. O IMPP gerenciou com agilidade os desligamentos, e barreiras de contratação regional com as restrições logísticas de segurança interna que interferem no ritmo produtivo das oficinas.

Segurança Jurídica e Alinhamento Institucional

Consideramos sucesso neste trimestre a anuência formal concedida pela Comissão de Avaliação aos pleitos apresentados pelo IMPP, para contabilizarmos integralmente as produções e entregas realizadas de abril a junho de 2026 para fins de cumprimento das metas pactuadas, somada à autorização para utilização do estoque residual de matérias-primas nas oficinas prisionais, em consonância com os princípios de eficiência e economicidade que guiam nossa parceria. Tal convergência garante a segurança jurídica e o lastro administrativo fundamentais para os desdobramentos operacionais subsequentes.

Página 21/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

Perspectivas para os Próximos Ciclos

Com a consolidação técnica e a entrega de maquinários até o fim do mês de junho - como os equipamentos de chinelos no Presídio Floramar e de vassouras na Penitenciária Nelson Hungria - o projeto se lança para o próximo trimestre em novo patamar de atividades.

Os próximos passos:

1. Conclusão dos treinamentos teóricos e práticos com os Indivíduos Privados de Liberdade (IPLs) selecionados;
2. Recebimento e estoque dos primeiros lotes de insumos específicos nas oficinas que estavam paralisadas;
3. Finalização e aprovação formal dos manuais operacionais e documentos regulatórios do projeto *Liberdade em Ciclos* pelos técnicos e engenheiros da DTP.

Por fim, o Instituto Minas Pela Paz e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) promovem o fortalecimento dessa sinergia institucional, entendendo que esse é o melhor caminho para transformarmos o sistema prisional em Minas Gerais.

Nosso trabalho busca o sucesso e a excelência da parceria público-privada, integrando de forma indissociável a educação profissionalizante, a produtividade qualificada e a inclusão cidadã no cumprimento do Artigo 28 (A Natureza e Finalidade do Trabalho Prisional) da Lei de Execução Penais - Nº 7.210/1984.

Página 22/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

6- LISTA DE ENTREGA DOS PRINCIPAIS INSUMOS NO PERÍODO AVALIATÓRIO

PRODUÇÃO	UNIDADE PRISIONAL	LINHAS ENTREGAS	ELÁSTICOS ENTREGAS	BRIM ENTREGAS	CRETONE ENTREGAS	MALHA E RIBANA ENTREGAS
CONFECÇÃO TÊXTIL - UNIFORMES	Presídio de Diamantina	08/06/26		22/10/18		
	Presídio de Floramar	08/06/26				
	Penitenciária de Formiga	07/06/26				17/06/26
	Penitenciária de Francisco Sá	08/06/26				09/07/26
	Penitenciária Francisco Floriano de Paula	09/06/26	28/05/26	05/11/18		
	Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho	10/06/26				29/06/26
	Presídio de Itajubá	10/06/26				23/06/26
	Presídio de Itambacuri	05/06/26	22/05/26	22/11/18		
	Presídio de João Pinheiro	09/06/26	26/05/26	10/11/18		
	Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares	09/06/26				18/06/26
	Presídio Dutra Ladeira	09/06/26				15/06/26
	Presídio de Rio Pomba	12/06/26	26/05/26	06/12/18		
	Presídio de Santos Dumont	07/06/26				24/06/26
	Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria	09/06/26	26/05/26	28/09/17		
	Presídio de São Sebastião do Paraíso	09/06/26	26/05/26	27/09/17		
	Penitenciária de Teófilo Otoni	15/06/26				30/06/26
	Penitenciária de Três Corações	09/06/26	26/05/26	21/12/17		
	Penitenciária Professor Aluizio Ignácio de Oliveira	09/06/26	26/05/26	22/10/17		
	Presídio Professor Jacy de Assis	07/06/26				18/06/26
	Presídio de Viçosa	11/06/26	26/05/26	03/02/18		
CONFECÇÃO TÊXTIL - LENÇOL	Presidio Inspetor Jose Martinho Drumond	09/06/26			08/07/26	
	Penitenciária José Edson Cavalieri	17/06/26				
	Presídio de Caratinga				15/06/26	
	Presídio de Floramar				29/06/26	

Página 23/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

	Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga	07/06/26	[redacted]		23/06/26	[redacted]
LIBERDADE EM CICLOS	Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto					
	Complexo Penitenciário Nelson Hungria					
	Presídio de Tupaciguara					
	Presídio de Ituiutaba					
	Presídio de Floramar					
	Presídio de Andradas					
	Penitenciária de Teófilo Otoni					
PRODUÇÃO DE CHINELOS	Presídio de Floramar	Maquinário entregue em				
PRODUÇÃO DE VASSOURAS	Complexo Penitenciário Nelson Hungria	Maquinário entregue em				

Página 24/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

7 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão 05/10/2026

Data de validade 03/01/2027

Razão Social
INSTITUTO MINAS PELA PAZ - IMPP

CNPJ
08.710.829/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de ajudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

Página 25/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **GCGFFLLQKJ**
Documento/Certidão nº **39.506.013** Exercício: **2026**
Emissão em: **05/10/2026** Requerimento em: **09:12:55** Validade: **04/11/2026**

Nome: **INSTITUTO MINAS PELA PAZ - IMPP**
CNPJ: **08.710.829/0001-90**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

Página 26/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO MINAS PELA PAZ - IMPP
CNPJ: 08.710.829/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:28:37 do dia 19/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/12/2026.
Código de controle da certidão: **F711.5A25.F616.7DD8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Página 27/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:	08.710.829/0001-90
Razão social:	INSTITUTO MINAS PELA PAZ - IMPP
Endereço:	AV DO CONTORNO 4520 4520 ANDAR 7/ FUNCIONARIOS / BELO HORIZONTE / MG / 30110-916

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/10/2026 a 30/10/2026

Certificação Número: 2026100102261454298113

Informação obtida em 05/10/2026 09:17:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Página 28/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO MINAS PELA PAZ - IMPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.710.829/0001-90
Certidão nº: 53125189/2026
Expedição: 08/06/2026, às 11:13:48
Validade: 05/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO MINAS PELA PAZ - IMPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.710.829/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Página 29/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Resultados. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovação dos indicadores e produtos estão organizadas e arquivadas junto ao Instituto Minas pela Paz e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por representantes da *SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS - SEJUSP* ou representantes de órgãos de controle e auditoria do Governo do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2026.



Maurílio Leite Pedrosa
Diretor de Operações
INSTITUTO MINAS PELA PAZ

Página 30/31 - Documento assinado no Assinador IMPP. Para mais informações veja a última página.
Para verificar este documento acesse: https://assinarweb.com.br/impp/verificar e informe o login: 0648567 e senha: u4Z9Q1qG

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A IMPP garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Artigo 10, § 1º, da MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Confira o documento original através de seu smartphone:

Confira através da internet:
Passo 1 - Acesse o site: https://assinarweb.com.br/impp/verificar
Passo 2 - Digite o login: 0648567
Passo 3 - Digite a senha: u4Z9Q1qG